



PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

PRIMERA ADENDA AL CONTRATO N° 030-2011-IPD-CESEL S.A.

“CONTRATO PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE TRIBUNAS Y ESCALERAS DE LOS SECTORES OCCIDENTE Y NORTE ZONA A, DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA”

RÉGIMEN ESPECIAL N° 38-2011-IPD

Conste por el presente documento, la Primera Adenda al Contrato N° 030-2011-IPD CESEL S.A., “Contrato para el Servicio de Supervisión de la Obra: Reparación de Tribunas y Escaleras de los Sectores Occidente y Norte Zona A del Proyecto de Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Nacional de Lima”, que celebran de una parte el INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD, con RUC N° 20135897044, con domicilio legal en el Jirón Tambo de Belén N° 232, Cercado de Lima, debidamente representado por su Presidente señor Francisco Juan Boza Dibós, identificado con DNI N° 08234962, designado mediante Resolución Suprema N° 035-2011-ED, en adelante EL IPD, y de la otra parte la empresa CESEL S.A., con RUC N° 20101064191. con domicilio legal en la Av. José Gálvez N° 634, San Isidro, representado por su representante legal Sr. Duilio Ayaipoma Nicolini, identificado con DNI N° 07937703, con poder inscrito en la Partida Registral N° 02005336, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA”, en los términos y condiciones siguientes:

Primero.- ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 25 de abril de 2011, ambas partes suscribieron el Contrato N° 030-2011-IPD-CESEL S.A., para la prestación del servicio de supervisión de la obra “Reparación de Tribunas y Escaleras de los Sectores Occidente y Norte de la Zona A, del Proyecto de Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Nacional de Lima”, por la suma de S/. 107 220,70 (Ciento Siete Mil Doscientos Veinte y 70/100 Nuevos Soles), incluido IGV, de acuerdo con las bases, términos de referencia, propuesta técnica y económica del contratista y demás documentos que forman parte integrante del contrato, con un plazo de ejecución de 90 (Noventa) días calendario.
- 1.1.1 Mediante la Resolución N° 872-2011-P/IPD, de fecha 11 de noviembre de 2011, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01, por 40 (Cuarenta) días calendario, así como la Prestación Adicional N° 01, por S/. 47 653,59 (Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres y 59/100 Nuevos Soles), disponiéndose asimismo el incremento del monto de la garantía de fiel cumplimiento del contratista, determinándose como nueva fecha de conclusión de los servicios el 27 de septiembre de 2011.





PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

Segundo.- OBJETO

- 2.1 Es objeto de la presente Adenda la formalización contractual de las aprobaciones de la Ampliación de Plazo N° 01, por 40 (Cuarenta) días calendario y de la Prestación Adicional N° 01, por S/. 47 653,59 (Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres y 59/100 Nuevos Soles), disponiéndose asimismo el incremento del monto de la garantía de fiel cumplimiento del contratista y la ampliación de su vigencia, así como la determinación de la nueva fecha de conclusión del servicio, dispuestas por la Resolución N° 872-2011-P/IPD, de fecha 11 de noviembre de 2011.

Tercero.- MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

- 3.1 En consecuencia, ambas partes acuerdan modificar la redacción de la **CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO** del Contrato N° 030-2011-IPD-CESEL S.A., cuyo texto queda establecido de la siguiente manera:

"CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO"

"Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a brindar el servicio de Supervisión de la obra: Reparación de Tribunas y Escaleras de los Sectores Occidente y Norte Zona A del Proyecto de Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Nacional de Lima", por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 154 874,29 (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV."

"EL CONTRATISTA declara que el precio propuesto incluye los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio. Los costos que todo esto demande se encuentran ya considerados en el monto de su propuesta."

- 3.2 Igualmente, ambas partes acuerdan modificar la redacción de la **CLÁUSULA QUINTA** del mismo contrato, cuyo texto queda establecido de la siguiente manera:

"CLÁUSULA QUINTA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA"

"EL CONTRATISTA brindará el servicio en un plazo de 130 (Ciento Treinta) días calendario computados a partir de la firma del contrato, el que vencerá el 27 de septiembre de 2011."

Cuarto.- ADECUACIÓN DEL MONTO Y PLAZO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

- 4.1 EL CONTRATISTA deberá de adecuar el monto de su garantía de fiel cumplimiento del contrato, al monto contractual vigente, es decir a la suma de S/. 15 487,42 (Quince Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete y 42/100 Nuevos Soles).





4.2 Igualmente, EL CONTRATISTA deberá de extender el plazo de su garantía de fiel cumplimiento del contrato, adecuándolo al nuevo plazo contractual determinado por la Resolución N° 872-2011-P/IPD, de fecha 11 de noviembre de 2011.

Quinto.- SUBSISTENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL

5.1 Quedan subsistentes las demás cláusulas del contrato original, en todo cuanto no es modificado en forma expresa por la presente Adenda que le es parte.

Estando ambas partes plenamente de acuerdo con los términos de la presente Adenda, proceden a suscribirla por duplicado, con idéntico valor legal, en la ciudad de Lima a los 2 días del mes de diciembre de 2011.

EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

EL CONTRATISTA



Francisco Boza
FRANCISCO BOZA
PRESIDENTE
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



Dulio Ayaipoma Nicolini

DULIO AYAIPOMA NICOLINI
REPRESENTANTE LEGAL
CESEL S.A.

